/8 Sperrpausenoptimierung im Gleisbau

SOG®

Mit Hilfe des Programmsystems SOG® planen Sie schnell und effizient
den optimalen Bauablauf von Gleishaustellen. Aufgrund der einfachen
Handhabung und unter Verwendung intelligenter Berechnungsverfahren
von SOG® sind Siein der Lage, in kurzer Zeit verschiedene Bauablaufva-
rianten fur die zu planende Gleishaustelle zu erstellen und durch einen Ver-
gleich der Varianten untereinander die zeit- und/oder kostengunstigste
Planungsvariante zu ermitteln.

Auf diese Weise erstellen Sie mit SOG® Bauablaufplane in Zeit-Weg-Li-
nien-Darstellung. Auf Knopfdruck ermoglicht 1hnen SOG® das Umschal-
ten zwischen der Darstellung des Zeit-Weg-Liniendiagramms in die
Darstellung a's Balkenplandiagramm, dem sogenannten Gantt-Chart.

Aufbauend auf dem soeben erstellten Bauablaufplan ermittelt SOG® auto-
matisch fir Sie den Bedarf an Maschinen, Wagen und Personal. Dieser
kann sogleich in dem Bauablaufplan entweder in den seitlichen Spalten
oder in der separaten  Lok-, Wagen- und Maschinenbereitstellungsliste
dargestellt werden. Einin soG® integriertes Kostenmodul ermittelt umge-
hend die entsprechenden Kosten fir die eingesetzten Maschinen und We-
gen sowie fir das Personal und das verwendete Baumaterial.

Natiirlich erlaubt Ihnen SOG® iiber offene Schnittstellen den Export von
relevanten Baustellendaten zu branchenspezifischen Softwareprodukten
und des Weiteren zu Standardanwendungen wie z. B. MS-Office.

SOG® unterstiitzt Sie optimal in den vielen verschiedenen Phasen der Bau-
ablaufplanung von Gleisbaustellen:
e bei der Erstellung von Rahmenbauablaufplédnen fur Aus-
schreibungen
e bei der Grobplanung fir Machbarkeitsstudien
* bei der Ermittlung des Sperrzeitenbedarfs
e beider Erstellung von Unterlagen fur die Angebotsabgabe

e bei der Planung der optimalen Nutzung vorgegebener
Sperrpausen

e bei der Planung von Maschinen-, Wagen- und Personalein-
satzen

e bei der Ad-hoc-Planung auf der Baustelle

Auch wahrend der Bauarbeiten dokumentieren Sie mit SOG® anhand von Soll-Ist-Vergleichen den Baufortschritt

und haben die Méglichkeit der detaillierten Baustellendokumentation.

Nicht zuletzt sind die mit SOG® erstellten Planunterlagen und Baustellendokumentationen eine wertvolle Grundla-
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ge bei der Baustellenabrechnung und der Begriindung von Nachtragsforderungen.

Sie kénnen SOG® auf allen Plattformen mit den Betriebssystemen Windows 2000 oder Windows X P einsetzen.
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